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Procedurat pér ndryshime né aerodrome

Ky doracak éshté proné e:

Autoriteti i Aviacionit Civil té Kosovés
Lagjja Arbéria

Rruga Ahmet Krasniqi nr. 208

10000 Prishtiné

Republika e Kosovés

Ndalohet ¢do kopjim apo riprodhim i kétij materiali pa pélgimin paraprak me
shkrim té botuesit.

Shpérndarja paautorizuar e kétij doracaku, ose pjeséve té tij, jashté procesit té
rregulluar té shpérndarjes ose sistemit té trajtimit té brendshém té Autoritetit té
Aviacionit Civil té Kosovés (AAC), do té cilésohet si shkelje serioze e procedurave té
AAC-sé¢ dhe duke imponuar si e tillé do té keté pasoja té pérshtatshme pér
punonjésin pérgjegjés pér shpérndarjen e paautorizuar.

Personat e tillé tutje mund té ndigen penalisht né institucionet e duhura té drejtésisé.
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Procedurat pér ndryshime né aerodrome

Parathénia

Parathénie

Qéllimi i kétij doracaku éshté té sigurojé udhézime pér procedurat qé do té pérdoren
pér té njoftuar AAC-né pér ndryshimet né njé aerodrom, duke mbuluar edhe
ndryshimet né infrastrukturé dhe ndryshimet né sistemin e menaxhimit, né ményré
qé kéto zhvillime té mos komprometojné kérkesat kombétare dhe ndérkombétare
pér operacionet e sigurta ajrore. Pér mé tepér, ai pérfshin udhézime pér té siguruar
gé ndryshimet pérputhen me kriteret e certifikimit dhe miratimit dhe menaxhohen
né ményré té sigurt.

Operatoréve té aerodromit u kérkohet té informojné dhe té kérkojné pranimin
paraprak nga AAC pér ¢farédo ndryshimi. Njoftimi paraprak éshté pér té siguruar
gé ndryshimet e infrastrukturés dhe sistemit t& menaxhimit jané planifikuar sic
duhet paraprakisht dhe éshté marré pranimi paraprak i AAC-sé. Kjo do té sigurojé
qé té respektohen kérkesat e rregulloreve kombétare té Shtetit dhe té ICAO SARP.

Népér téré dokumentin AAC+a i referohet edhe aerodromeve té aprovuara edhe
atyre té certifikuara. Pér té sqaruar ndryshimin, duhet té theksohet se aerodromet “e
aprovuara” jané ato té léshuara me njé aprovim té aerodromit né pérputhje me
Rregulloren pér aerodromet e aprovuara, ndérsa aerodromet e certifikuara jané ato
qé léshohen me njé certifikaté aerodromi né pérputhje me Rregulloren Nr. 17/2017
pér dispozitat dhe procedurat administrative né lidhje me aerodromet.

Pér mé tepér, ky doracak ofron udhézime pér ata qé jané pérgjegjés pér
funksionimin e sigurt té njé aerodromi ose objekteve teknike dhe pér ata qé jané
pérgjegjés pér ndryshime, pér té vlerésuar ndikimin qé mund té keté zhvillimi i
propozuar né siguriné e navigimit dhe operacioneve ajrore.

AAC kérkon qé té gjitha palét e pérfshira té jené té njohura me pérmbajtjen dhe
procedurat e pérshkruara kétu.

Dritan Gjonbalaj
Drejtori i Pérgjithshém
Autoriteti i Aviacionit Civil

Origjinali — 18 gershor 2018 Fage 1 nga 30



Procedurat pér ndryshime né aerodrome

Lista e fageve efektive

Lista e fageve efektive

rrjedhés

G o Nr.i Data
Kapitulli Faget Rishikimit = efektive
Parathénie 1nga30 | Origjinali | 18.06.2018
Lista e fageve efektive 2 nga 30
Tabela e aprovimit 3 nga 30
Lista e shpérndarjes
Tabela e rl:i)shikimgt 4nga 30
Tabela e pérmbajtjes 5 nga 30

6 nga 30
Termat dhe pérkufizimet 7 nga 30
8 nga 30
II;AI?ITULLI 0: E pérgjithshme 9 nga 30
yrje
KAPITULLI 1: Dispozitat e Rregullores 10 nga 30
1.1 Certifikimi i aerodromit
1.2 Aprovimi i aerodromit 11 nga 30
KAPITULLI 2: Angazhimi me AAC 12 nea 30
2.1 Procesi i dorézimit &
2.2 Takimet fillestare pér ndryshime 13 nga 30
KAPITULLI 3: Klasifikimi i ndryshimit té 14 nga 30
propozuar 15 nga 30
KAPITULLI 4: Planifikimi dhe pérgatitja e 16 nga 30
projektit
KAPITULLI 5: Procesi i dorézimit té
kérkesave pér ndryshim
5.1 Hyrje 17 nga 30
5.2 Ndryshimet té cilat kérkojné aprovimin
paraprak
5.3 Procesi i aprovimit 18 nga 30
19 nga 30
20 nga 30
21 nga 30
KAPITULLI 6: Ndryshimet né sistemin e 22 nga 30
menaxhimit (Vetém aerodromet e
certifikuara) 23 nga 30
KAPITULLI 7: Ndryshimet qé nuk kérkojné 24 nga 30
aprovim paraprak (Vetém aerodromet e 25 nga 30
certifikuara)
KAPITULLI 8: Projektet e mirémbaijtjes 26 nga 30
KAPITULLI 9: Vlerésimi i rrezikut té sigurisé¢ | 27 nga 30
SHTOJCA A: Metodologjia e vlerésimit té 28 nga 30
rrezikut té sigurisé 29 nga 30
SHTOJCA B: Procesi i ndryshimit - Grafiku i 30 nga 30
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Tabela e aprovimit

Tabela e aprovimit

Emri dhe Pozita Data Nénshkrimi

Emir Hiseni,

Pérgatitur nga: Inspektor, Departamenti i| 02.05.2018
Aerodromeve
Burim Dinarama,

Autorizuar nga: Drejtor, Departamenti 1 23.05.2018
Aerodromeve

Kontrolli i cilésisé Lendita Kika-Beri.sha'l,

nga: Menza.xhere e cilésisé dhe | 11.06.2018
s1gurisé
Dritan Gjonbalaj,

Aprovuar nga: Drejtor i I]’érgjith; hém 18.06.2018
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Lista e shpérndarjes

Lista e shpérndarjes / Tabela e rishikimit

Kopja nr. Lokacioni Media Sasia
1 Biblioteka e AAC-sé Origjinal 1
2 Serverii AAC-sé Digjital 1

Tabela e Rishikimit

Nr. i Rish.

Data

Pérgatitur nga:

Autorizuar nga:
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KAPITULLI 3: Klasifikimi i ndryshimit t& propozuar..............ccccccceveuecoennnecccrnnnenes 14
KAPITULLI 4: Planifikimi dhe pérgatitja e projektit..........cccccovvivviinnniiniinnne. 16
KAPITULLI 5: Procesi i dorézimit té kérkesave pér ndryshim...........ccccoevivinninne. 17
BT HYTJO o 17
5.2 Ndryshimet té cilat kérkojné aprovimin paraprak..........cccceeeciviiniiniinncnnnns 17
5.2.1 Aerodromet € QPIrOVUATA ......coueveueruerieieiirieieeeentetee ettt ere et ere e saeseenees 17
5.2.2 Aerodromet e certifikuara..........cccoviiiiiiiiiiii 17

5.3 Procesi 1 aQPTOVIIMIL ...c..ouiiiiiiiiiiicicieeeceese e 18
5.3.1 Pajtueshméria: Aplikacioni pér ndryshime (Pjesa 1)........cccccccevveiviiininunnnnnne 18
5.3.2 Kontrolli: Deklarata e kérkesave operative dhe sigurisé (Pjesa 2) ................ 19
5.3.3 Pérfundimi (Pjesa 3) ..o 21
KAPITULLI 6: Ndryshimet né sistemin e menaxhimit (vetém aerodromet e
CEOTEIFTIUATA) .ttt ettt sbe e 22
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Termat dhe pérkufizimet

Termat dhe pérkufizimet

Aerodrom

Inspektor i aerodromit

Aerodrome operator

Aerodrom i aprovuar

Goditje nga zogjté

CAA

Aerodrom i certifikuar

Mjetet ndihmése
elektronike

ICAO
Shtigjet e fluturimit

me instrumente

Pengesé

Nénkupton njé zoné té caktuar né toké ose ujé (duke
pérfshiré gjithé ndértesat, instalimet dhe pajisjet), me
géllim gé té pérdoret térésisht apo pjesérisht pér
ardhjen, nisjen dhe lévizjen sipérfaqésore té
avionéve.

Inspektor i aerodromit nénkupton ¢do person i
autorizuar nga Autoriteti pér té inspektuar njé
aerodrom.

Eshté mbajtési i certifikatés sé aerodromit ose
aprovimit té aerodromit;

Nénkupton njé aerodrom, operatorit té té cilit i éshté
dhéné njé aprovim aerodromi;

Nénkupton njé pérplasje midis njé zogu né ajér dhe
nj¢ avioni. Eshté njé kércénim i zakonshém pér
siguriné e avionéve dhe ka shkaktuar njé numér
aksidentesh fatale.
Nénkupton Autoritetin e Aviacionit Civil té
Republikés sé Kosovés.

Nénkupton njé aerodrom, operatorit té té cilit i éshté
dhéné njé certifikaté aerodromi.

Nénkupton mjetet ndihmése jo vizuale ose
instrumentale qé pérdoren pér navigimin ajror né
aeroport.

Nénkupton  Organizatéen =~ Ndérkombétare e
Aviacionit Civil.

Ose fluturime IFR nénkupton njé fluturim té kryer
né pérputhje me rregullat e fluturimit instrumental.

Nénkupton té gjitha objektet e fiksuara (pérkohésisht
ose né ményré té pérhershme) dhe té lévizshme, ose
pjesé té tyre, té cilat jané té vendosura né njé zoné té
destinuar pér lévizjen sipérfaqésore té avionéve ose
gé shtrihen mbi njé sipérfage té caktuar, té destinuar
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Sipérfaqet e kufizimit
té pengesave

Pisté

Shenjé

Ndricimi aeronautik né
toké (AGL)

Mjetet ndihmése
vizuale

Shtigjet e fluturimit
vizual

Termat dhe pérkufizimet

pér té mbrojtur avionét gjaté fluturimit.

Nénkupton sipérfaget e pércaktuara té hapésirés
ajrore rreth aerodromeve qé duhet té mirémbahen
nga pengesat.

Nénkupton njé zoné drejtkéndore e pércaktuar né
njé aerodrom tokésor e pérgatitur pér uljen dhe
ngritjen e avionéve.

a) “Shenjé mesazhi e fiksuar”. Shenjé qé paraqet
vetém njé mesazh.

b) “Shenjé mesazhi e ndryshueshme”. Shenjé qé
mund té paragesé disa mesazhe té paracaktuara ose
asnjé mesazh, sipas nevojés.

Nénkupton termin e pérgjithshém té pérdorur pér té
pérshkruar sistemet e ndryshme té ndrigimit qé jané
siguruar né njé aerodrom pér udhéhegjen e pilotéve
qé operojné aeroplanét si gjaté natés ashtu edhe né
kushte té dukshmérisé sé ulét.

Nénkupton mjetet ndihmése né aeroport gé
ndihmojné vizualisht navigimin ajror né aeroport.

Ose fluturimet VFR nénkupton njé fluturim té kryer
né pérputhje me rregullat e fluturimit vizual.
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Kapitulli 0: E pérgjithshme

KAPITULLI 0: Té pérgjithshme

Hyrje

Objektivi kryesor i AAC éshté té pérmirésojé siguriné né partneritet me industriné
dhe té sigurojé qé frekuenca e incidenteve t&é mos rritet né pérputhje me rritjen e
parashikuar té trafikut. Zhvillimi i aerodromit duhet té pérfshijé pérmirésimin e
standardeve ekzistuese té sigurisé kur éshté e mundur, ose ruajtjen e tyre aty ku nuk
mund té arrihet njé pérmirésim i tillé. Ky publikim ka pér géllim té ndihmojé
operatorin e aerodromit né planifikimin efektiv dhe menaxhimin e sigurt té
zhvillimit né aerodrom.

Pér géllimet e kétij dokumenti, ekzistojné 4 kategori té pércaktuara si mé poshté:

Zhvillimi (Ndértimet né aerodrom)

Aty ku do té ndértohet njé infrastrukturé e re ose té rindértohet ajo ekzistuese.
Shembujt pérfshijné ndértesat e reja ose shtesat né ndértesa, infrastrukturén e
aerodromit (si¢ jané rrugét lidhése né platformé dhe platforma), mjetet ndihmése
vizuale dhe mjetet ndihmése té navigimit. Zhvillimet klasifikohen si té¢ médha ose té
vogla, detajet e té cilave jan¢ dhéné né Kapitullin 3.

Ndryshimet

Aty ku infrastruktura ekzistuese e aerodromit ose karakteristikat fizike jané duke u
ndryshuar, pér shembull rikonfigurimi i vendndalesave té avionéve, ndryshimet né
pisté ose distancat e deklaruara. Ndryshimet pérfshijné projekte qé pérfshijné hegjen
ose ndryshimin e mospérputhjeve ekzistuese té aerodromit.

Mirémbajtja
Aty ku infrastruktura ekzistuese éshté duke u riparuar, rinovuar ose zévendésuar,
por pa ndryshuar karakteristikat e pjesés sé infrastrukturés. Shihni Kapitullin 8.

Sistemi i menaxhimit

Ndryshime té réndésishme né sistemin e menaxhimit, qé pérfshijné ndryshime né
strukturén organizative. Nuk synohet qé ndryshimet né personel té kené nevojé pér
miratim paraprak nga AAC, megjithaté kur synohet qé njé pozité individuale té
marré pérgjegjési shtesé ose ndryshon linja e raportimit e strukturés aktuale, ka té
ngjaré qé kjo do té keté nevojé pér miratim paraprak. Kjo kérkesé vlen vetém pér
aerodromet e certifikuara.
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Kapitulli 1: Dispozitat e Rregullores

KAPITULLI 1: Dispozitat e Rregullores

1.1 Certifikimi i aerodromit

Certifikimi i njé aerodromi duhet té béhet né pérputhje me Rregulloren Nr. 17/2017
pér Dispozitat dhe Procedurat Administrative qé lidhen me Aerodromet,
‘Rregullorja pér Aerodromet e Certifikuara’. Kur njé aerodrom merr certifikatén e tij,
ajo léshohet né bazé té pérmbushjes sé kritereve pér certifikim té aerodromit, duke
pérfshiré krijimin e njé Baze Certifikimi (CB) dhe njé sistemi té menaxhimit.

Rregullorja pér aerodromet e certifikuara kérkon qé ¢do ndryshim né objektet e
aerodromit dhe né ato procedura dhe politika qé kané potencialin pér té:

1. ndikuar né kushtet e certifikatés, bazén e saj té certifikimit dhe né pajisjet qé
jané kritike pér siguriné e aerodromit; ose

2. ndikuar ndjeshém né elementet e sistemit té menaxhimit té operatorit té
aerodromit

duhet té merr miratimin paraprak nga AAC (ADR.OR.B.040 (a) Ndryshimet).

Pér ndryshimet e tjera qé kérkojné miratim paraprak né pérputhje me Rregulloren
Nr. 03/2009, té ndryshuar, (“Rregullorja Themelore”) dhe rregullave zbatuese té
saj, operatori i aerodromit duhet té kérkoj dhe ta marr miratimin e léshuar nga
AAC (ADR.OR. B.040 (b) Ndryshimet).

Ky publikim pércakton kéto dhe ndryshimet tjera té cilat nuk kérkojné miratim
paraprak (shih Kapitullin 7).

1.2 Aprovimi i aerodromit

Dhénia e njé aprovimi té aerodromit rregullohet népérmjet Rregullores pér
aprovimin e aerodromit. AAC ia léshon njé aprovim operatorit té aerodromit né
bazé té pérmbushjes sé kritereve té aprovimit té aerodromit, pérve¢ nése kéto
ndryshime né kritere nuk jané dakorduar ndryshe nga AAC. Sidoqofté, aerodromi
duhet té jeté i sigurt pér pérdorim nga avionét, duke marré parasysh sidomos
karakteristikat fizike té aerodromit dhe rrethinés sé tij.

Njé kusht pér aprovimin e aerodromit kérkon qé ndryshimet né karakteristikat fizike
té aerodromit, duke pérfshiré ndértimin e objekteve té reja dhe ndryshimet né
objektet ekzistuese ose ndihmat vizuale, nuk béhen pa miratimin paraprak nga
AACHa. Qéllimi i késaj éshté gé té sigurohet gé AAC té jeté e kénaqur qé ndryshimet
né karakteristikat fizike té plotésojné kriteret e aprovimit dhe se nuk paragesin
rrezik pér siguriné.
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Kapitulli 1: Dispozitat e Rregullores

Propozimet e projektit duhet té jené né pérputhje me kriteret e pérfshira né
rregulloret pérkatése. Pér mé tepér, disa propozime ofrojné njé mundési pér té
shqyrtuar mospérputhshmérité ekzistuese, me qgéllim té largimit, kur kjo éshté e
mundur. Kur njé mospérputhshméri nuk mund té largohet, duhet té béhet njé
vlerésim mbéshtetés i rrezikut, duke marré parasysh operacionet aktuale dhe té
parashikueshme, dhe rezultati i analizés té veprojé né pérputhje me rrethanat.
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Kapitulli 2: Angazhimi me AAC

KAPITULLI 2: Angazhimi me AAC

2.1 Procesi i dorézimit

Qeéllimi i njoftimit paraprak éshté gé té sigurohet se ndryshimet né objektet, pajisjet
dhe nivelin e shérbimit té aerodromit jané planifikuar né pérputhje me Rregulloret
Kombétare dhe SPR-té e ONAC.

Njé Aerodrom éshté organizaté komplekse me shumé disiplina dhe funksione
interaktive. Prandaj, éshté e mundur qé edhe zhvillimet mé té thjeshta mund té kené
nevojé pér bashkérendim ndérmjet departamenteve. Pér té iniciuar procedurén e
zhvillimit, operatori i aerodromit duhet té emérojé njé koordinator té projektit qé té
vendosé ndérlidhje me AAC.

Varésisht prej kompleksitetit té ndryshimit té propozuar, operatori i aerodromit
duhet té informoj AAC-né né ményré elektronike pérmes postés elektronike ose
pérmes kopjes fizike lidhur me ndryshimet, pérpara datés sé parashikuar té zbatimit,
pér té dhéné kohé té mjaftueshme pér proceset e vlerésimit dhe aprovimit. Tabela e
méposhtme mund té ndihmojé si shembull né procesin e planifikimit, megjithaté
rekomandohet angazhimi me AAC-né né mundésiné e paré té dhéné:

Zhvillimet qé ndikojné né Koha minimale e lejuar
Ndihmat e afrimit dhe hapésira ajrore | 6 muaj para pérfundimit té projektit
Instalimi i pajisjeve té reja té ATC 6 muaj para instalimit
Instalimi i ndri¢imit té ri tokésor 6 muaj para instalimit

AAC do té vlerésojé ndryshimin e propozuar dhe do té vendos nése projekti éshté i
vogél ose i madh, duke pérdorur kriteret e paraqitura né Kapitullin 3, dhe do té
informojé operatorin e aerodromit né pérputhje me rrethanat pér té vazhduar me
aplikimin zyrtar, nése kjo éshté e zbatueshme.

Pér aerodromet e certifikuara, ndryshimet té cilat kérkojné aprovim paraprak nga
AAC (shih paragrafin 5.5) duhet té dorézohen duke pérdorur formularin
AACK/AGA-FRM 23.

Pér aerodromet e aprovuara, ndryshimet té cilat kérkojné aprovim paraprak nga
AAC duhet te dorézohen duke pérdorur formularin AACK/AGA-FRM 24.

Operatori i Aerodromit duhet té jeté i vetédijshém se projektet e réndésishme té
mirémbajtjes mund té rezultojné né njé efekt dytésor né Bazat e Certifikimit, p.sh.
instalimi i ndrigimit tokésor té ri té aerodromit si pjesé e projektit té rehabilitimit té
pistés/rrugés lidhése né platformé dhe, pér kété arsye, mund té kérkojé aprovimin
paraprak. Pér projektet e mirémbajtjes, shih Kapitullin 8.

Neé rastin e aerodromeve té certifikuar, kur ndryshimi i propozuar ndikon ndjeshém
né Bazén e Certifikimit, operatori duhet té aplikojé pér ndryshimin e certifikatés
duke pérdorur formularin AACK/AGA-FRM 01.
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2.2 Takimet fillestare pér ndryshime

Pér té informuar AAC-né lidhur me ndonjé ndryshim té madh dhe kur AAC e
konsideron si té dobishme, duhet té organizohet Takimi Fillestar pér Ndryshime
(TEN). Né kéteé TFN, kur éshté e mundur, duhet té pérfshihen té gjitha aspektet e
ndryshimit. Njé prezantim nga operatori i aerodromit shpesh déshmohet si ményra
mé e suksesshme pér informimin e té gjithé pjesémarrésve. Operatori i aerodromit
duhet té mbajé shénimet e takimit dhe ato duhet té pranohen nga té gjitha palét.

Do té ishte ideale gé planet dhe skicat e hartuara té vihen né dispozicion té AAC-sé
para TFN-s&, né kohé té mjaftueshme, pér té siguruar qé takimi té arrijé dobiné
maksimale. Mund té priten edhe takime té métejshme, qofté gjaté periudhés sé
pérgatitjes pér té béré ndryshimet apo edhe gjaté ndryshimit.

Eshté e réndésishme qé té gjitha fushat e ndikuara nga ndryshimi té pérfshihen né
TFN dhe qgé té gjitha departamentet e nevojshme brenda AAC-sé¢ dhe pérfaqésuesit e
autoriteteve pérgjegijése té ftohen gé té marrin pjesé.

AAC do té merret drejtpérdrejt me operatorin e aerodromit ose pérfagésuesin e tij té
emeéruar.
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KAPITULLI 3: Klasifikimi i ndryshimit té propozuar

Zhvillimet e aerodromit klasifikohen ose si t¢ médha ose té vogla. AAC do té
vlerésojé né detaje secilin propozim té zhvillimit dhe do ta klasifikojé até si zhvillim
té madh ose té vogél varésisht prej nivelit té¢ mbikéqyrjes rregullatore té paraparé pér
pérfundim té kénaqshém té projektit. Ekipi do té sigurojé gé té gjitha propozimet e
zhvillimit vlerésohen né ményré té vazhdueshme, do té shpjegojé arsyet e vendimit
té arritur, dhe gjithashtu mund té pérfshijé operatorin e aerodromit pér té ndihmuar
né procesin e vlerésimit. AAC do té informojé me shkrim aerodromin pér rezultatin
e procesit té vlerésimit dhe arsyetimin pér vendimin.

Kriteret e pérdorura pér té vendosur nése njé zhvillim konsiderohet si i madh apo i
vogél mund té pérfshijné si vijon, megjithése kjo listé nuk éshté shteruese:

e Kompleksiteti i zhvillimit/ndértimit;

e Numri i kérkuar i vizitave né vendngjarje;

e Ndikimi né operacionet e aerodromit (niveli i pengesave pér operimet
normale);

e Ndryshimet qé duhet té béhen né operimet e aerodromit qé shkaktohen nga
objekti i ri;

e Ndryshimet qé duhet té béhen né Manualin e aerodromit;

e Nése zhvillimi do té krijonte njé mospérputhshméri té re qé do té kérkonte
vlerésim té hollésishém;

e Niveli i kérkuar ndérlidhjes sé brendshme té AAC-sé - Shérbimet e Trafikut
Ajror, Operacionet e Fluturimit, Hapésira ajrore/Procedurat e Fluturimit me
ané té Instrumenteve).

Zakonisht, projektet e listuara né Tabelén 1 jané ato q¢ mund té kualifikohen si
zhvillim i madh dhe pér té cilat AAC mund té vendos tarifa pér sa i pérket aprovimit
té zhvillimit dhe ndryshimit té certifikatés s¢ aerodromit. Kjo listé éshté vetém
indikative dhe projektet mund té pérjashtohen ose pérfshihen, varésisht prej
kompleksitetit t& propozimit dhe mbikéqyrjes se kérkuar rregullatore.

Tabela 1: Zhvillimet té cilat mund té klasifikohen si ‘té médha’

Projekti ‘ Pérshkrimi
Pista e re Njé zhvillim qé rezulton né ndértimin e njé pisté 'té re' (p.sh. ndértim i
ri ose ndryshimi i barit ekzistues né sipérfage té forté).
Zgjatja e pistés Njé zgjatje e pistés qé rezulton né njé ndryshim né distancat e

deklaruara ose sigurimi i njé RESA shtesé.

Zhvendosja e pragut (statusi | Njé zhvillim qé pérfshin zhvendosjen e pragut té instrumentit té
i instrumentit) pistés, ose zhvendosjen e njé pragu jo-instrumental té pistés né
pérgatitje té statusit t€ instrumentit.

Instalimi i ndricimit tokésor | Njé instalim ose pérmirésim i ndrigimit, i destinuar pér té lehtésuar
te aeroportit - AGL, statusii | operacionet shtesé (p.sh. pér té akomoduar operacionet me
instrumenteve té pistave shikueshméri té ulét dhe/ose operimet gjaté natés).
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Objektet/strukturat e reja Njé propozim qé pérfshin njé terminal té ri ose zgjerim té terminalit,
hangaréve ose té ndonjé strukture tjetér qé¢ mund té ndikojé né
operacionet e avionéve.

Instalimi i mjeteve ndihmése | Njé instalim i ILS ose MLS, shtegut té rréshqitjes ose pajisjeve té

té navigimit ndérlidhura, radarit, ose pajisjeve té tjera té navigimit.

Zhvillimi i rrugés lidhése | Njé rrugé e re lidhése ose njé ndryshim i konsiderueshém né sistemin
“taxiway” ekzistues té rrugés lidhése.

Zhvillimi i platformés Njé platformé e re ose zhvillim i platformés me njé rritje té

konsiderueshme té sipérfages.

Kulla e re apo e zévendésuar | Pérfshirja e njé KKV te re ose zévendésimi i saj.
e kontrollit vizual (KKV)

Cdo zhvillim tjetér qé ndikon materialisht mbi bazén sipas té cilés éshté léshuar certifikata ose
aprovimi i aerodromit.
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KAPITULLI 4: Planifikimi dhe pérgatitja e projektit

Ndryshimet shpesh kérkojné planifikim té gjeré, prandaj duhet té merren né
konsideraté fushat e dhéna mé poshté. Megjithaté, theksohet se kjo listé as nuk éshté
e detyrueshme dhe as shteruese, dhe dihet gé kéto elemente mund té mos jené té
disponueshme ose té zhvilluara plotésisht né fazén e planifikimit:

e Ndricimi aeronautik né toké

e Ndryshimet né Manualin e aerodromit

e Procedura e trafikut ajror gjaté dhe pas zhvillimit

o Kérkesat e linjés sé vézhgimit t&¢ ATC

e Implikimet e rrezikut nga bota shtazore

e Turbulenca e shkaktuar nga ndértesa

e Ndryshimet né procedurat ekzistuese té operimit té aerodromit

e Ndryshimet né densitetin e fushés magnetike si rezultat i zhvillimit

e Procedurat né raste emergjente

e Ndikimi mjedisor

e Procedurat e afrimit dhe largimit me ané té instrumenteve dhe minimumi i
tyre

e Procedurat e menaxhimit té sigurisé sé projektit (pérvijim)

e Afati kohor i propozuar

e Procedurat e rishikuara té dukshmérisé sé ulté

e Térhegja e certifikatés/variantet e aprovimit

e Masat e rishikuara té parandalimit té inkursionit né pisté

e Sinjalistika

e Plani i qasjes né vendndodhje

e Masat e sigurimit, si¢ kérkohet nga programi i sigurimit té aerodromit

Sa heré qé propozohet njé projekt, éshté thelbésore té pércaktohet nése ai do té
rezultojé né njé ndryshim né procedurat e pércaktuara té funksionimit né aerodrom.
Prandaj, né njé fazé té hershme, operatorét e aerodromit duhet té kryejné
identifikimin e rrezikut dhe vlerésimin e rrezikut pér té identifikuar rreziget e
mundshme dhe rreziget e lidhura me secilin ndryshim té propozuar, duke pérfshiré
ndikimin tek palét e interesuara.

Niveli i detajeve duhet té jeté si¢c kérkohet nga rregullorja pérkatése dhe gjithashtu
duhet té jeté né pérpjesétim me madhésiné dhe kompleksitetin e ndryshimit.
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KAPITULLI 5: Procesi i dorézimit té kérkesave pér ndryshim
5.1 Hyrje

AAC-ja ka zhvilluar njé proces 3-fazésh pér té ndihmuar aerodromet dhe pér té
siguruar qé operatorét e aerodromit i pérmbushin detyrimet e tyre sipas rregullores
sé tyre pérkatése. Ky kapitull jep né hollési informacionet e kérkuara pér secilén prej
3 fazave dhe procesin qé duhet té ndiget.

Ky proces duhet té pérdoret pér té gjitha ndryshimet qé kérkojné aprovimin
paraprak. Eshté e pranueshme té dorézohen sé bashku Pjesét 1 dhe 2.

Procesi i dorézimit té kérkesave pérbehet prej 3 pjeséve té vecanta:
e DPjesa 1: Pajtueshméria
e DPjesa 2: Kontrolli
e DPjesa 3: Realizimi

5.2 Ndryshimet té cilat kérkojné aprovimin paraprak
5.2.1 Aerodromet e aprovuara

Pér aerodromet e aprovuara, té gjitha ndryshimet né infrastrukturé kérkojné
aprovim paraprak nga AAC, si¢ pércaktohet né kushtet e aprovimit té aerodromit.

Pér mé tepér, AAC mund, me kusht qé té pérmbushen kérkesat e Rregullores pér
aerodromet e aprovuara, té ndryshojné njé aprovim té aerodromit, né rastet kur:

e &shté béré ndryshimi i operatorit té aerodromit;

e &shté béré ndryshimi i pérdorimit ose operimit té aerodromit;

e &shté béré ndryshimi i kufijve té aerodromit;

e personi gé posedon aprovimin e aerodromit kérkon ndryshimin.

5.2.2 Aerodromet e certifikuara

Pér aerodromet e certifikuara, pérve¢ ndryshimeve té kérkuara né ADR.OR.B.040
(@)(1), gé ndikojné né kushtet e certifikatés, bazén e saj té certifikimit dhe pajisjet e
aerodromit qé jané kritike pér siguriné, AAC kérkon qé edhe ndryshimet vijuese ti
nénshtrohen aprovimit paraprak:

e Ndryshimet qé ndikojné ndjeshém né elementét e sistemit t& menaxhimit té
operatorit té aerodromit si¢ kérkohet nga ADR.OR.B.040 (a) (2) Ndryshimet;

e Ndryshimet qé ndikojné né DAAD;

e DPérdorimi i mjeteve alternative té pérputhshmérisé si¢c kérkohet nga
ADR.OR.A.015 Mjetet pér pérputhshméri;
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e Ndryshimet né procedurén e administrimit dhe njoftimit pér ndryshimet qé
nuk kérkojné aprovimin paraprak, si¢ kérkohet nga ADR.OR.B.015 (b)(4)
Aplikimi pér njé certifikaté;

e Ndryshimet né nivelin e mbrojtjes sé shérbimeve pér shpétim dhe zjarrfikje,
si¢ kérkohet nga ADR.OPS.B.010 (a)(1)(2) Shérbimet pér shpétim dhe
zjarrfikje;

e Ndryshimet né procedurat e operimit né dukshméri té ulét, si¢ kérkohet nga
ADR.OPS.B.045(b) Operimet né dukshméri té ulét (LVO);

e Operimi i avionéve né aerodrome me kod mé té larté, sic kérkohet nga
ADR.OPS.B.090 (a) Pérdorimi i aerodromit nga avioné me kod mé té larté;

e Ndértimet qé ndikojné né linjén e vrojtimit t&¢ ATC;

e Vendosja e treguesve té ri té erés apo zhvendosja e tyre;

e Zhvillimet né zonén e lévizjes (p.sh. platformat e reja, rrugét lidhése);

e Zhvillimet qé¢ mund té ndikojné né zonén e lévizjes (p.sh. ndértimi i
terminaleve té reja apo zgjerimi i tyre); ose

e Projektet e konsiderueshme té mirémbajtjes (p.sh. rehabilitimi i pistés).

Pér mé tepér, operatori duhet té aplikojé pér aprovim té ndryshimeve pér ¢do
pengesé, zhvillim dhe aktivitete té tjera brenda zonave té monitoruara nga operatori
i aerodromit né pérputhje me ADR.OPS.B.075, té cilat mund té rrezikojné siguriné
dhe té ndikojné negativisht né operacionet e njé aerodromi, si¢ kérkohet nga
ADR.AR.C.005 (e).

5.3 Procesi i aprovimit
5.3.1 Pajtueshméria: Aplikacioni pér ndryshime (Pjesa 1)

Cdo propozim pér ndryshim duhet té dorézohet duke pérdorur formularin e duhur
(AACK/AGA-FRM 23 ose AACK/AGA-FRM 24), duke ofruar déshmi té garta qé
ndryshimi pérputhet me rregulloren pérkatése, duke pérfshiré:

e Rishikimi i ndryshimeve;

e Dokumentacioni mbéshtetés, kur éshté e aplikueshme (p.sh. Dokumentacioni
i garantimit té sigurisé ose vlerésimi i ndryshimit);

e Matrica e pajtueshmérisé (pér té demonstruar qé modeli i projektit i plotéson
kérkesat rregullatore); dhe

e Skicat e shkallézuara, kur éshté e aplikueshme.

Kur AAC té keté vlerésuar parashtresén e Pjesés 1 dhe té jeté e kénaqur qgé
ndryshimi i plotéson kérkesat rregullatore, atéheré AAC do té aprovojé ndryshimin.
Duhet té theksohet se kur léshohet njé aprovim i Pjesés 1 dhe propozohet njé
ndryshim i mépasshém pér projektim ose ndértim, informacionet e modifikuara
duhet t'i komunikohen AAC-sé.
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5.3.2 Kontrolli: Deklarata e kérkesave operative dhe sigurisé (Pjesa 2)

Pas pérfundimit dhe pranimit té projektit té zhvillimit, operatori i aerodromit duhet
t1 demonstroj AAC-sé gé projekti do té menaxhohet né ményré té sigurt. Né
pérputhje me rrethanat, AAC pret nga operatorét e aerodromit té pérgatisin
dokumentacionin e garantimit té sigurisé qé pérshkruan se si do té menaxhojé
aerodromi punimet e ndértimit, dhe procedurat operative, pér té siguruar qé
operacionet e aerodromit t¢ mund té vazhdojné né ményré té sigurt gjaté realizimit
té projektit. Operatorét e aerodromit duhet té zhvillojné dhe zbatojné njé sistem
formal pér kontrollin e rrepté, menaxhimin e siguris€, ruajtjen dhe koordinimin e
sigurisé sé té gjitha punéve ajrore. Dokumentacioni i garantimit té sigurisé mund té
keté shumé forma, por ai duhet té jeté né pérpjesétim me madhésiné e projektit.

Operatori i aerodromit duhet té siguroj qé sistemet pér kontroll dhe menaxhim té
sigurt té shtrihen tek kontraktuesit gé punojné né aerodrom.

Té gjithé anétarét e ekipit té menaxhimit té projektit duhet té kené pérgjegjési dhe
llogaridhénie té pércaktuara qarté né programin e projektit. Gjaté ndértimeve né njé
aerodrom, nivelet e sigurisé dhe standardet e sjelljes duhet té respektohen. Kéto jané
thelbésore pér promovimin e sigurisé, pér parandalimin e aksidenteve dhe
pérmbushjen e kérkesave té certifikimit té aerodromit.

Eshté e réndésishme gé informacionet e sakta, té azhurnuara, té jené té
disponueshme pér té gjitha palét e interesit té pérfshira né projekt, duke pérfshiré
AAC-ng, si pjesé e planifikimit t& projektit, si dhe gjaté veté kryerjes sé¢ punés.
Prandaj, dokumentacioni i garantimit té sigurisé dhe menaxhimit té projektit mund
té pérfshijné ndonjé ose té gjitha informacionet e méposhtme:

e Njé deklaraté e qarté e strukturés sé mbikéqyrjes pér menaxhimin e sigurisé
dhe monitorimin e punimeve, pérfshiré detajet e kontaktit t& personelit
kryesor né fjalé, si pér menaxhimin e projektit ashtu edhe pér aerodromin. Kjo
deklaraté duhet té pérfshijé pérgjegjési té qarta, duke pérfshiré personin me
pérgjegijési té pérgjithshme pér zhvillimin;

e Procedurat e operimit né fushén ajrore gjaté zhvillimit, duke pérfshiré rastet e
paparashikuara si¢ jané procedurat pér operim né dukshmeéri té ulét;

e Aranzhimet pér takime/konferencé ndérlidhése midis menaxheréve té
aerodromit dhe kontraktuesve;

e Planet dhe diagramet e pérshtatshme lidhur me procesin e kontraktimit;

e Kontrollimi i kontraktuesve;

e Fillimi i dités dhe natés, kontrolli dhe pérfundimi i procedurave té punés;

e Procedurat e komunikimit midis njésive operative té aerodromit (p.sh. ATC,
Operatori né fushé ajrore) dhe ekipet e ndértimit;

e Procedurat e emergjencés;

e Metoda e punés;

e Planet e lokacionit dhe diagramet e punimeve;

e Plani i qasjes né lokacion;

e Mbrojtja dhe shénjimi i lokacionit;
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e Kushtet minimale t& motit qé do té ndikojné né punime;

e DPlanii pérgjithshém i aerodromit, pérfshiré pikat e hyrjes né zonén ajrore;

e Lokacioni dhe kufijté e zonave té punimeve;

o DPikat specifike té sigurisé sé qasjes qé do té pérdoren, si dhe lokacioni dhe
shénjimi i rrugéve té qasjes qé do té pérdoren pér té arritur né vendet ajrore;

e Metodat e kontrollit dhe qasjes né lokacionet e punimeve brenda Zonés sé
Platformés dhe Manovrimit, duke pérfshiré aranzhimet pér kalimin e rrugéve
lidhése dhe pistat (nése éshté e aplikueshme);

e Metodat dhe pajisiet qé do té pérdoren pér mbrojtjen, shénjimin dhe
ndri¢cimin e kufijve té vend punishteve dhe pér mbrojtien e operimeve
normale té aerodromit né aférsi té lokacionit. Gjithashtu, kérkesa pér té
kontrolluar ndri¢cimin e lokacionit pér té parandaluar shpérgendrimin e
ekuipazheve té avionéve, shoferéve dhe ATC;

e Koha rreptésishté e pércaktuar pér rregullimin e vend punishteve, fillimi i
orarit t&€ punés, orét e lejuara ditore té punés né lokacion dhe procedurat qé
duhet té pérfillen pér fillimin dhe ndérprerjen e punés;

e Nuk duhet té rrezikohen procedurat e emergjencés sé aerodromit, duke
pérfshiré kohén e reagimit gjaté periudhave té punés gé éshté né vazhdim e
sipér. Kjo shtrihet pér t'u siguruar se jané vendosur rregullime kompenzuese
pér té mbuluar shterjen e furnizuesve kryesor té hidrantéve ose hidrantét
kundér zjarrit kur caktivizohet furnizuesi kryesor i hidrantéve kundér zjarrit
pér shkak té punéve gé jané né vazhdim e sipér;

o Kérkesat pér automjete dhe pajisje, rregullat e operimit dhe kérkesat pér
disiplinén e personelit;

e Llogaritja dhe komunikimi i ndryshimeve té distancave té deklaruara;

¢ Ruajtja e karakteristikave té duhura té férkimit té shtresés sé pistés;

e Informacionet mbi kérkesat e vecanta té sigurisé pér operacionet e avionéve
né aférsi té vendeve ku kryhen punimet dhe metodat e disponueshme té
kontrollit né Zonén e Manovrimit, duke pérfshiré procedurat e radio
telekomunikacionit, nése kjo éshté e pérshtatshme;

e Aranzhimet pér kontrollimin special té kryerjes sé 'punéve té nxehta';

o Kérkesat pér operimin e vingave dhe strukturave té tjera té larta;

e Aranzhimet pér pranimin dhe lévizjen e ngarkesave té rénda ose té médha;

o Kérkesat pér mbajtjen e pastértisé sé automjeteve dhe té zonés, gjithashtu
implikimet e Mbeturinave té Objekteve/Copézave té Lira (FOD) si dhe
rrezigeve nga materialet e lirshme pér operacionet e avionéve;

e Aranzhimet pér largimin e mbeturinave;

e Informacionet lidhur me implikimet e sigurisé pér lokacionin dhe stafin nga
rreziget e vecanta té avionéve, duke pérfshiré shpérthimin e ajrit, dridhjen,
avujt/gazrat dhe zhurmén;

e Informacionet lidhur me efektet e erérave té forta né aerodrom;

e Siguria e lokacionit, duke pérfshiré mbrojtja e personelit.

Rregullat dhe udhézimet pér kontrollin e punés jané dhéné né Meényrat e
Pranueshme té Pérputhshmérisé (AMC) dhe Materialin Udhézues (GM) né
ADR.OPS.B.070.
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Operatori i aerodromit duhet té sigurohet gé té gjitha palét e interesuara té njoftohen
me kohé pér projektet qé do té realizohen né aerodrom. Kéto komunikime duhet té
vazhdojné gjaté realizimit t& projektit dhe mund té pérfshijné Udhézimet e Sigurisé,
Qarkoret e Informacioneve té Aerodromit, Njoftimet pér Personelin e Aviacionit
(NOTAM) ose procedurat e tjera vendore.

Para se kontraktuesit té fillojné punimet né cfarédo lokacioni té aerodromit,
operatori i aerodromit duhet té siguroj njé informim gjithépérfshirés rreth sigurisé
(‘safety briefing’), duke pérfshiré rezultatet e analizave té vazhdueshme té rrezikut,
pér tu siguruar se jané kuptuar dhe dakorduar qarté té gjitha informacionet e
nevojshme pér té arritur pérfundimin e sigurt té ¢do punimi ose veprimtarie. Pér mé
tepér, operatori i aerodromit duhet té mbajé takime té rregullta té progresit té
punéve, pér tu siguruar gé siguria e projektit dhe objektivat operacionale vazhdojné
té jené té pérmbushura. Duhet té béhet njé monitorim i aférté i sigurisé sé
operacioneve té aerodromit, gjersa punimet e projektit té€ jené né proces e sipér dhe,
kur merren vendime, pérparésité e projektit duhet té jené né pérpjesétim me
respektimin e standardeve té sigurisé.

Kur AAC té jeté siguruar se aerodromi mund té vazhdojé té operojé né ményré té
sigurt gjaté realizimit té projektit, do té jepet aprovimi pér fillimin e punimeve.

5.3.3 Pérfundimi (Pjesa 3)

Kthimi né shérbim &éshté njé fazé kritike e projektit dhe mund té paragesé sfida
komplekse. Duhet té pércaktohet njé planifikim i kujdesshém dhe procedura té
bollshme pér té siguruar qé ndryshimi éshté pérfshiré né ményré té sigurt dhe me
efikasitet. Kjo mund té demonstrohet duke ndérmarré njé proces té gatishmérisé
operacionale, i cili mund té pérfshijé simulimet, testimet, auditimet ose inspektimet e
mostrave, duke i pérfshiré pjesémarrésit e duhur kryesor.

Pas pérfundimit t&é ndryshimit, operatori i aerodromit duhet t'i konfirmojé AAC-sé
qé i plotéson kriteret e pércaktuara té projektimit dhe éshté i pérshtatshém pér kété
qéllim.

Kur ndryshimet ndikojné né pérmbajtjen e Manualit té aerodromit, kéto ndryshime
duhet té pérfshihen, kurse AAC-sé duhet ti dorézohet njé version i plotésuar.

Pérveg késaj, operatori i aerodromit té certifikuar duhet té paraqesé pérséri CB té
ndryshuar, duke pasqyruar ndryshimet. AAC do té nénshkruajé CB pér té
konfirmuar aprovimin e tij dhe ia pércjellé kété operatorit té aerodromit.

AAC do té ndryshojé certifikatén dhe kushtet e ndérlidhura té certifikatés pér té
pércaktuar pajtueshmériné e vazhdueshme me Rregulloren Themelore dhe rregullat
e zbatimit té saj.
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Kapitulli 6: Ndryshimet né sistemin e menaxhimit (vetém aerodromet e certifikuara)

KAPITULLI 6: Ndryshimet né sistemin e menaxhimit (vetém
aerodromet e certifikuara)

Rregullorja Nr. 17/2017 pér Aerodromet e certifikuara specifikon qé ndryshimet qé
ndikojné ndjeshém né elementet e sistemit t& menaxhimit té operatorit té aerodromit
(sig jané listuar né ADR.OR.D.005 (b)) kérkojné miratimin e AAC-sé para se t&€ mund
té ndodhé ndryshimi.

AAC-ja mé tej i ka pércaktuar kéto si ndryshime gqé ndikojné ndjeshém né skemén
organizative (ndryshime né linjat e pércaktuara qarté té pérgjegjésisé dhe
llogaridhénies), né politikat ose kulturén e sigurisé sé sistemit t& menaxhimit té
operatorit té aerodromit, pérfshiré sistemin e menaxhimit té sigurisé.

Né praktiké, kjo nénkupton ndryshime né strukturén organizative (e kundérta kur
postet individuale zévendésohen né té njéjtén linjé (like-for-like basis)) ose
ndryshime materiale né ményrén e funksionimit té sistemit té menaxhimit dhe té
SMS.

AAC-ja po kérkon prova nése operatori i aerodromit ka burime té pérshtatshme dhe
kompetenca té sakta né strukturén e menaxhimit dhe nése sistemi i menaxhimit
mund té ofrojé siguri sipas rregullores. AAC pret qé operatorét e aerodromeve té
jené né gjendje t& demonstrojné se si njé strukturé organizative e ndryshuar ose njé
ndryshim i madh né sistemin e menaxhimit, do té jeté né gjendje té sigurojé
menaxhimin e sigurté té aerodromit, si¢ kérkohet me rregulloren. Pér mé tepér, AAC
pret qé operatori i aerodromit té keté zhvilluar garantimin e sigurisé pér té vértetuar
se ndryshimi do té menaxhohet gjaté ¢do periudhe tranzicioni. AAC do té vlerésojé
ndryshimin e propozuar kundrejt kérkesave té sistemit t&€ menaxhimit dhe pret qé
procesi té pérfundojé pérpara se ndryshimi té hyjé né fuqi.

Nése operatori i aerodromit nuk éshté i sigurt nése ndryshimi né sistemin e
menaxhimit kérkon aprovim paraprak, AAC-ja duhet té kontaktohet né instancén e
paré.

Procesi i paragqitjes pér ndryshime né sistemin e menaxhimit ndryshon pak nga ai i
pérdorur pér infrastrukturén, e pérshkruar mé paré né kété dokument. Cdo
propozim duhet té pérmbajé njé pérmbledhje té ndryshimit, duke pérfshiré
dokumentacionin mbéshtetés, (p.sh. Dokumentacionin e Garantimit té Sigurisé ose
vlerésimin e ndryshimit), duke siguruar prova té garta qé ndryshimi pérputhet me
rregulloren pérkatése. Formularét e AAC-sg, té disponueshme pér ndryshime né
infrastrukturé, jané té pérshtatshme pér plotésimin e ndryshimeve né sistemin e
menaxhimit; megjithaté nuk ka ndonjé kérkesé pér té plotésuar pjesén e matricés sé
pérputhshmeérisé té formularit té aplikimit.
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Kapitulli 6: Ndryshimet né sistemin e menaxhimit (vetém aerodromet e certifikuara)

Té gjithé anétarét e ekipit té menaxhimit té ndryshimit duhet té kené pérgjegijési dhe
llogaridhénie té pércaktuara qarté né programin e ndryshimit. Kéto jané thelbésore
pér té pérmbushur kérkesat e certifikimit t& aerodromit.

Operatorét e aerodromeve duhet té sigurojné qé té gjitha palét e interesuara té
njoftohen me kohé pér ndryshimin. Kéto komunikime duhet té vazhdojné pérmes
projektit dhe mund té pérfshijné Udhézimet e Sigurisé dhe procedura e tjera lokale.

Me pérfundimin e ndryshimit, operatori i aerodromit duhet t'i konfirmojé AAC-sé
qé pérmbush ¢do kriter té dakorduar dhe éshté i pérshtatshém pér géllimin.
Operatori i aerodromit duhet té ndryshon dhe plotéson Bazat e ndryshuara té
Operacioneve (OB) dhe Manualin e Aerodromit dhe ta pasqyron ndryshimin. AAC
do té nénshkruajé OB-né pér té konfirmuar miratimin e saj dhe do t'ia pércjellé kéte
operatorit té aerodromit.
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KAPITULLI 7: Ndryshimet qé nuk kérkojné aprovim paraprak (Vetém
aerodromet e certifikuara)

Me futjen e Rregullores Nr. 17/2017 pér Aerodromet e certifikuara, ekzistojné disa
dallime delikate né ményrén se si aprovohen nga AAC-ja ndryshimet né
infrastrukturé dhe menaxhment. Kéto dallime jané té réndésishme vetém pér
aerodromet e certifikuara.

Disa ndryshime nuk kérkojné miratimin paraprak, para se té prezantohet ndryshimi.
Sidoqofté, qé kjo té jeté né dispozicion, AAC-ja duhet té aprovojé procedurén e
aerodromit pér té¢ menaxhuar ndryshime té tilla. Prandaj, éshté e domosdoshme qgé
operatori i aerodromit t'i paraqesé AAC-sé 'procedurén e menaxhimit té ndryshimit'
pér miratim, pérpara fillimit t&€ c¢farédo pune, dhe né ményré ideale né pikén e
konvertimit té Certifikatés sé tij.

Pér shembull:
* Ndryshimet né mbajtésin e postit t& menaxherit té pérgjegjshém;
* Ndryshimet né personat e eméruar;
* Zgjatjen e terminaleve qé nuk ndikojné né zonén e lévizjes;
* Vendkalimet pér udhétaré;
* Zhvillimet e kufizuara né toké gé nuk kané ndikim né zonén e lévizjes;
* Kontejneré té rinj lévizés, ose pjesé shtesa pér to;
* Pérdorimi i vingave;
* Reduktim i pérkohshém i paparashikuar né ShShZ;
* Mirémbajtja e planifikuar paraprakisht dhe heqgja e gomés.

Procedura pér té menaxhuar kéto ndryshime duhet té zhvillohet duke marré
parasysh politikat dhe proceset e aerodromit, por duhet té pérfshijé si minimum:

* Llogaridhéniet pér ndryshime;

* Njé deklaraté té politikave pér ato ndryshime qé kérkojné miratim paraprak;

* Pérfshirja né Manualin e Aerodromit;

* Procesi pér té ndérmarré vlerésime té sigurisé, pérfshiré analizén e rrezikut;

* Njé listé e projekteve qé kérkojné/nuk kérkojné aprovim paraprak; dhe

* Procesi, i pajtuar me AAC-né, se si do t'i jepen AAC-sé njoftimet mbi

ndryshimet qé nuk kérkojné miratim paraprak.

Origjinali — 18 gershor 2018 Fage 24 nga 30



Procedurat pér ndryshime né aerodrome

Kapitulli 7: Ndryshimet gé nuk kérkojné aprovim paraprak (Vetém aerodromet e certifikuara)

Ndryshimet qé kérkojné

miratimin paraprak

Ndryshimet qé NUK kérkojné miratim
paraprak

Pér shembull:

e Ndryshimet né Bordin e Shqyrtimit té
Sigurisé (ose ekuivalent) dhe Zyra e
Shérbimeve té Sigurisé

e Ndryshimet né strukturén e organizatés

e Ndryshimet né procedura LVO

e Ndértimet qé prekin pamjen nga KTA-ja

e Zhvillimet né zonén e lévizjes ose qé
prekin até zoné

e Vendosja e treguesve té ri té erés apo
zhvendosja e tyre

o Pajisjet e réndésishme pér siguriné e
aerodromit

e Ndryshimet qé ndikojné né kushtet e
certifikatés

e Ndryshimet qé prekin CB dhe/ose SC

e Ndryshimet qé ndikojné né DAAD

e Pérdorimi i njé AltMoC (mjet alternativ i
pajtueshmérisg)

Pér shembull:

e Ndryshimet né mbajtésin e postit Menaxherit té pérgjegjshém

e Ndryshimet né personat e eméruar

o Zgjatjet e terminaleve qé nuk ndikojné né zonén e lévizjes

e Vendkalimet pér udhétaré

e Zhvillimet e kufizuara né toké, pa ndikim né zonén
operacionale

o Zévendésimi AGL (zévendésim barasvlershém - like-for-like)

¢ Kontejneré té rinj/shtesa kontejnerésh

e Pérdorimi i vingave

e Ndértesa / struktura té vendosura larg operacioneve té
avionéve (psh. zona e mirémbajtjes)

e Reduktim i paparashikuar i pérkohshém i ShShZ-sé

e Mirémbajtja e planifikuar paraprakisht dhe hegja e gomés

A 4

Dorézoni tek AAC duke
pérdorur formularin AACK
/AGA-FRM 23

Aplikimi duhet té pérfshijé
té gjithé dokumentacionin e
garantimit té sigurisé,
pérfshiré kontrollin e
punimeve né zhvillim e
sipér (Pjesét 1 dhe 2
sigurojné mjete té
pranueshme té
pajtueshmérisé)

A 4

Ky ndryshim nuk duhet té
ndodhé derisa té sigurohet
aprovimi i AAC-sé

Zhvillo njé proceduré me t& |q
dhéna té sakta dhe dorézo
tek AAC+ja

A 4

A keni zhvilluar ndonjé
proceduré pér té menaxhuar

kéto ndrlyshime?

A pérmban detaje t&

procedurés pér njoftim té
AAC-sg, té miratuara nga
AACHja?

A e ka miratuar AAC-ja
zyrtarisht procedurén, me
email ose me letér?

+ée

Ndryshimi mund t&é ndodhé
nén kushtet e procedurés tuaj,
duke ndjekur parimet e SMS-

it tuaj dhe né pérputhje me
kérkesat e zbatueshme
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Kapitulli 8: Projektet e mirémbaijtjes

KAPITULLI 8: Projektet e mirémbajtjes

Projektet e mirémbajtjes mund té ndryshojné shumé né madhési. Shumé puné té
mirémbajtjes pérfshijné puné té vogla afatshkurtra, si ngjyrosje, zévendésime
periodike té planifikuara (p.sh. pastrimi i dritave né pérputhje me njé orar té
mirémbajtjes preventive), rafinimet né sisteme/infrastrukturé dhe riparime té vogla
né infrastrukturén e aerodromit, té cilat mund té pérfundojné né afate té shkurtra
dhe me pengesa té kufizuara né puné. Pér punét mé té vogla té planifikuara ose
rutinore té mirémbajtjes nuk duhet té njoftohet AAC-ja, megjithése AAC-ja do té
priste té mbahej e informuar pér kéto aktivitete.

Sidoqofté, mirémbajtja mund té pérfshijé gjithashtu edhe projekte té médha,
afatgjata (javé/muaj), té cilat mund té pérfshijné shumé palé té interesuara kryesore,
dhe té cilat mund té kené ndikime té konsiderueshme né operacione dhe késhtu té
vejné né pyetje sistemin e menaxhimit té sigurisé sé aerodromit. Shembuj té
mirémbajtjes né shkallé t&€ madhe do té pérfshinin rehabilitimin e pjesshém ose té
ploté té pistés dhe zévendésimin e sistemeve té ndrigimit tokésor té aerodromit.

AAC gjithashtu ka pérfshiré punét e médha té mirémbajtjes né procesin e aprovimit.
Ky vendim bazohet né rrezikun ndaj té cilit éshté i ekspozuar operatori i aerodromit
derisa &shté duke ndérmarré projekte té médha té mirémbajtjes q¢ normalisht
pérfshijné shumé palé té interesuara dhe procedura komplekse operative gjaté
projektit.

AAC do té vlerésojé propozimin dhe, pasi té keté pérfunduar vlerésimi, dhe
sigurohet se aerodromi mund t'i kryejé punét e médha té mirémbajtjes né ményré té
sigurt, AAC do té konfirmojé miratimin e tij me shkrim.
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Kapitulli 9: Vlerésimi i rrezikut té sigurisé

KAPITULLI 9: Vlerésimi i rrezikut té sigurisé

Té gjitha zhvillimet pritet té plotésojné kriteret e detajuara né Rregulloren Nr.
17/2017 pér Aerodromet e certifikuara, Rregulloren pér Aerodromet e miratuara,
Aneksin 14 té ICAO-s ose rregulloret e tjera té zbatueshme. Pér mé tepér, gjaté
procesit té planifikimit, variacionet ekzistuese né aerodrom (nése ekzistojn€) duhet
té ekzaminohen pér té pércaktuar nése ato mund té higen ose pérmirésohen si pjesé
e zhvillimit.

Prandaj, njé vlerésim i rrezikut, qé tregon qarté se rreziku &éshté né njé nivel té
pranueshém si pér menaxhmentin e aerodromit ashtu edhe pér AAC-ng, éshté i
nevojshém. Pérgatitja dhe financimi i vlerésimit éshté pérgjegjési e aerodromit.

Lloji i vlerésimit té rrezikut té sigurisé sé ndérmarré do té ndryshojé né varési té
rrezikimit té sigurisé nga zhvillimi. Nése pasojat e mundshme do té ishin njé
aksident i réndé pér njé avion (déme té konsiderueshme ose mé keq), mund té
kérkohet njé analizé e ploté kuantitative nga specialisté té sigurisé. Sidoqofté, né
shumé rrethana kur ashpérsia e rrezigeve t¢ mundshme nuk éshté e madhe ose lehté
mund té zbutet, vlerésimi i rrezikut té sigurisé mund té béhet nga njé grup i vogél
ekspertésh té aerodromit, duke pérdorur pérvojén e tyre dhe njohurité e
specializuara. Duhet té theksohet se dorézimi i njé vlerésimi rreziku ose té
sigurisé nuk garanton automatikisht pranimin e njé projekti.

Cilido krahasuesi i rrezikut gé té jeté zgjedhur, menaxhmenti i aerodromit duhet té
jeté i vetédijshém se do nuk té ishte e mengur té fillohet njé zhvillim para se AAC té
sigurojé qé nuk ka kundérshtime pér té.

Informacioni i métejshém mbi vlerésimin e rrezikut té sigurisé éshté paraqitur né
Shtojcén A.
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SHTOJCA A: Metodologjia e vlerésimit té rrezikut té sigurisé

1. Hyrje

Njé organizaté duhet té vlerésojé té gjitha aspektet e funksionimit té saj dhe
ndryshimet né té, pér réndésiné e sigurisé. Vlerésimet e sigurisé duhet té kryhen dhe
té dokumentohen pér té siguruar qé i kushtohet vémendje e duhur sigurisé sé té
gjitha pjeséve té sistemit.

Njé vlerésim i sigurisé pér njé ndryshim duhet té pérfshijé:

a) identifikimin e shtrirjes t& ndryshimit;

b) identifikimin e rrezigeve;

c) pércaktimin e kritereve té sigurisé qé zbatohen pér ndryshimin;

d) analizén e rrezikut né lidhje me efektet e démshme ose pérmirésimet e
sigurisé né lidhje me ndryshimin;

e) vlerésimin e rrezikut dhe, nése kérkohet, zbutjen e rrezikut té ndryshimit pér
té pérmbushur kriteret e zbatueshme té sigurisg;

f) verifikimin se ndryshimi pérputhet me shtrirjen qé ishte objekt i vlerésimit té
sigurisé dhe i plotéson kriteret e sigurisé, pérpara se té vihet né veprim; dhe

g) specifikimi i kérkesave té monitorimit té nevojshme pér té siguruar qé
aerodromi dhe funksionimi i tij do té vazhdojné té plotésojné kriteret e
sigurisé pasi té keté ndodhur ndryshimi.

2. Shtrirja e vlerésimit té sigurisé

Shtrirja e vlerésimit té sigurisé duhet té pérfshijé elementet e méposhtme dhe
bashkéveprimin e tyre:
a) aerodromi, funksionimi i tij menaxhmenti dhe elementet njerézore qé
ndryshohen;
b) ndérlidhjet dhe ndérveprimet midis elementeve qé ndryshohen dhe pjesés
tjetér té sistemit;
c) ndérlidhjet dhe ndérveprimet midis elementeve qé ndryshohen dhe mjedisit
né té cilin synohet té funksionoje; dhe
d) ciklin e ploté té ndryshimit nga pérkufizimi deri tek operimi.

3. Kriteret e sigurisé

Kriteret e pérdorura té sigurisé duhet té pércaktohen né pérputhje me procedurat
pér menaxhimin e ndryshimit, té pérfshira né manualin e aerodromit.

Kriteret e pérdorura té sigurisé, né varési té disponueshmeérisé sé té dhénave, duhet
té specifikohen duke iu referuar niveleve té qarta kuantitative té pranueshme té
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rrezikut té sigurisé, standardeve té njohura, dhe/ose kodeve té praktikeés,
performanceés sé sigurisé sé sistemit ekzistues, ose njé sistemi té€ ngjashém.

Mé shumé informata mbi metodologjiné e vlerésimit té rrezikut té sigurisé mund té
gjenden né Kapitullin 4 té Publikimit Teknik “TP-26 Sistemi i Menaxhimit té Sigurisé
(SMS) pér Ofruesit e Shérbimeve”, publikuar nga AAC. Ky publikim ka pér géllim té
sigurojé materiale udhézuese pér ofruesit e shérbimeve pér zbatimin e Sistemeve té
Menaxhimit té Sigurisé (SMS) dhe pér té kuptuarit e mjaftueshém té koncepteve
SMS dhe zhvillimin e politikave dhe proceseve té menaxhimit pér té zbatuar dhe
mbajtur njé SMS efektiv.
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SHTOJCA B: Procesi i ndryshimit - Grafiku i rrjedhés

Operatori i aerodromit e informon
AAC-né pér ndryshimin e
propozuar

v

Takimet fillestare pér ndryshime,
kur éshté e aplikueshme

A 4

Aplikimi pér ndryshimin e
propozuar (AACK/AGA-FRM 23

ose 24)
\ 4 A 4
Aprovimi i Aprovimi i kontrollit
pajtueshmérisé (Pjesa 2)

(Pjesa 1)

A 4

Aprovimi i pérfundimit (Pjesa 3)

A 4

Ndryshimi i certifikatés/aprovimit
té aerodromit, nése éshté e
aplikueshme
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